

# 各帳票の特徴

帳票ごとの特徴は以下の通りです。

別紙各帳票の  で囲んである部分を中心に説明します。

## 1. 工事一覧表

工事一覧表



工事原価の合計はもとより、材料費・労務費・外注費・経費別につかめます。

完成工事の粗利益が一目で分かります。

完成工事と未成工事を分けて表示しています。

## 2. 工事台帳〔総括表〕

工事台帳〔総括表〕




4要素(材料費・労務費・外注費・経費)別の予実管理が出来ます。

入金の履歴が一目瞭然です。

## 3. 工事原価明細表

工事原価明細表



工事原価の集計が、月単位と累計で表示されます。

工事原価の明細が分かりやすく出力できます。

# 工事一覧表

作成日：2008年5月27日

ページ： 1

NO	工事 コード	工事名 発注先	契約期間 竣工年月日	本体価格 工事原価計	材料費	労務費	外注費	経費	粗利益 粗利益率
1	0001	基盤整備事業工事	2005/10/03 ~ 2006/02/08	51,599,047					7,740,209
		鹿児島県	2006/03/28	46,438,790	9,480,698	2,650,545	31,649,709	2,657,838	15.0 %
2	0002	港湾環境整備事業	2005/10/03 ~ 2006/03/31	4,190,476					53,392
		日本建設	2006/03/31	4,346,608	2,100,000	245,514	2,000,000	1,094	1.3 %
3	0003	防波堤堤体製作工事	~ 2006/03/28	47,500,000					7,353,926
		株式会社明建設	2006/03/28	42,521,074	7,791,950	1,160,370	33,500,000	68,754	15.5 %
4	0004	道路施設補修工事	2005/12/20 ~ 2006/03/10	22,985,000					1,044,260
		地方整備局	2006/03/10	25,178,510	6,234,931	3,501,560	13,345,257	2,096,762	4.5 %
5	0005	港湾維持浚渫工事	2006/03/20 ~ 2006/06/30	15,390,958					4,653,723
		広島県	2020/06/30	11,506,783	0	1,314,152	9,590,000	602,631	30.2 %
6	0006	海岸保全事業工事	2006/03/28 ~ 2006/09/29	37,824,377					13,356,490
		熊本県	2006/09/29	26,359,106	3,605,810	1,413,584	20,707,018	632,694	35.3 %
7	0007	植樹道路補修工事	2006/03/20 ~ 2006/03/29	945,000					735,411
		漁業共同組合	2006/03/29	256,839	159,240	0	0	97,599	77.8 %
8	0009	海岸保全事業工事	2006/06/14 ~ 2006/09/09	24,885,714					8,344,386
		大阪府	2006/09/29	17,785,614	2,012,290	745,748	14,681,627	345,949	33.5 %
		完成工事合計		205,320,572					41,193,277
				174,393,324	31,384,919	11,031,473	125,473,611	6,503,321	20.1 %
1	0008	地域連携推進改築工事	2006/05/22 ~ 2007/02/28	103,000,000					49,172,350
		兵庫県		58,977,650	15,589,255	2,697,229	34,476,344	6,214,822	
2	0010	基盤整備事業工事	2006/08/02 ~ 2007/02/26	65,000,000					54,092,570
		千葉県		14,157,430	9,149,050	863,600	2,830,000	1,314,780	
3	0011	本港防波堤製作工事	2006/10/20 ~ 2007/03/23	95,000,000					91,225,117
		地方整備局		8,524,883	7,200,000	808,800	0	516,083	
		未成工事合計		263,000,000					194,490,037
				81,659,963	31,938,305	4,369,629	37,306,344	8,045,685	
		完成・未成工事総計		468,320,572					
				256,053,287	63,323,224	15,401,102	162,779,955	14,549,006	

# 工事台帳(総括表)

[完成工事]

2008年5月27日

1 / 1

工事コード	0009	発注先	大阪府
工事名	海岸保全事業工事	契約期間	2006年6月14日 ~ 2006年9月9日
工事場所	大阪市沖新町	変更期間	~
担当者		竣工年月日	2006年9月29日

工事高	26,130,000	内消費税	1,244,286	本体	24,885,714
-----	------------	------	-----------	----	------------

科目名	実行予算(税抜)	実績(税抜)	差(実績 - 予算)
工事高	24,885,714	24,885,714	0
工事 原 価	材料費	2,250,000	2,012,290
	労務費	1,400,000	745,748
	外注費	13,980,000	14,681,627
	経費	660,000	345,949
計	18,290,000	17,785,614	504,386
粗利益	6,595,714	7,100,100	504,386
粗利益率	26.50 %	28.53 %	
特記事項			

## 入金実績表(税込)

日付	金額	累計	摘要
2006/06/29	9,744,000	9,744,000	工事代金
2006/10/25	16,386,000	26,130,000	工事代金(最終)
残高	0		

# 工事原価明細表

工事名: 0003 防波堤堤体製作工事

2008/05/28 1 / 1

日付	摘要	材料費	労務費	外注費	経費	合計	補助科目名
2006/01/01	期首振替	2891900				2891900	原材料仕入高(製)
2006/01/01	期首振替			8000000		8000000	外注費(製)
2006/01/01	期首振替				27000	27000	現場監理費(製)
2006/01/01	振替		60375			60375	法定福利費(製)
2006/01/01	振替		2295			2295	福利厚生費(製)
2006/01/01	振替				4560	4560	車両維持費(製)
2006/01/01	振替				6338	6338	修繕費(製)
2006/01/01	振替				22456	22456	減価償却費(製)
2006/01/25	給料手当 Aさん		365900			365900	現場員給料(製)
2006/01/30	銀行 手数料				500	500	雑費(製)
	月計	2891900	428570	8000000	60854	11381324	
	累計	2891900	428570	8000000	60854	11381324	
2006/02/24	給料手当 Aさん		365900			365900	現場員給料(製)
2006/02/27	建設工業 工事代			4400000		4400000	外注費(製)
2006/02/28	建設工業 工事代			4400000		4400000	外注費(製)
2006/02/28	コンクリート工業 生コン代	2327400				2327400	原材料仕入高(製)
2006/02/28	銀行 手数料				500	500	支払手数料(製)
	月計	2327400	365900	8800000	500	11493800	
	累計	5219300	794470	16800000	61354	22875124	
2006/03/24	現場員給料 Bさん		365900			365900	現場員給料(製)
2006/03/27	建設工業 工事代			4200000		4200000	外注費(製)
2006/03/28	建設工業 工事代			4200000		4200000	外注費(製)
2006/03/28	コンクリート工業 生コン代	1960300				1960300	原材料仕入高(製)
2006/03/28	銀行手数料				500	500	支払手数料(製)
	月計	1960300	365900	8400000	500	10726700	
	累計	7179600	1160370	25200000	61854	33601824	
2006/04/25	建設工業 工事代			4150476		4150476	外注費(製)
2006/04/25	コンクリート工業 生コン代	612350				612350	原材料仕入高(製)
2006/04/28	建設工業 工事代			4149524		4149524	外注費(製)
2006/04/28	建設 手数料				500	500	支払手数料(製)
2006/04/28	収入印紙代 郵便局				1000	1000	租税公課(製)
2006/04/28	収入印紙代 郵便局				5400	5400	租税公課(製)
	月計	612350	0	8300000	6900	8919250	
	累計	7791950	1160370	33500000	68754	42521074	