

見えます! 現場の工事原価

らくらく! 工事台帳

作成システム

帳票サンプル集

工事一覧表

No	工事コード/工事名		契約期間	工事高	材料費(予算)	労務費(予算)	外注費(予算)	経費(予算)	粗利益
	担当者名	発注者名	完成年月日	工事原価計	(実績)	(実績)	(実績)	(実績)	粗利益率
1	00001001 舗装工事		2019/10/01 ~ 2019/12/31	8,000,000	1,000,000	800,000	4,500,000	800,000	2,682,500
	3101 小森重雄	05001 県土木事	2019/12/31	5,317,500	121,630	1,640,000	3,039,000	516,870	33.5
2	00001002 駐車場整備		2019/10/01 ~ 2019/11/30	3,000,000	900,000	600,000	800,000	200,000	82,210
	4102 中川弘美	43002 ローゼン	2019/11/30	3,082,210	70,340	865,000	1,609,000	537,870	2.7
完成工事合計				11,000,000	1,900,000	1,400,000	5,300,000	1,000,000	2,600,290
				8,399,710	191,970	2,505,000	4,648,000	1,054,740	23.6
1	00001003 鉄塔整備		2019/10/25 ~ 2020/01/31	8,000,000	1,500,000	2,000,000	1,500,000	1,000,000	16,340
	3101 小森重雄	53003 ソフトダンク		8,016,340	570,870	3,160,000	3,524,910	760,560	
2	00001004 監視カメラ設置工事		2019/10/01 ~ 2019/12/31	2,000,000	0	0	0	0	1,967,690
	3104 山本太郎	02004 ヤカマシ道路		32,310	0	0	0	32,310	
3	00001007 内装工事		2019/12/01 ~ 2020/01/31	1,000,000	250,000	300,000	100,000	200,000	580,000
	0206 石崎健一	04006 清水建設		420,000	0	420,000	0	0	
4	00002001 電気設備工事		2019/12/20 ~ 2020/03/31	3,000,000	1,200,000	500,000	700,000	300,000	2,810,100
	0206 石崎健一	04006 清水建設		189,900	50,000	120,000	0	19,900	
5	00002002 公園工事(児童公園)		2019/11/10 ~ 2020/01/31	3,000,000	900,000	800,000	800,000	300,000	2,410,000
	6108 牧寺功	04006 清水建設		590,000	0	90,000	500,000	0	
6	00002003 河川工事(除草)		2019/10/01 ~ 2019/12/31	2,000,000	200,000	900,000	200,000	300,000	1,784,000
	6108 牧寺功	04006 清水建設		216,000	0	0	216,000	0	
7	00002004 道路ライン工事		2019/10/01 ~ 2020/01/31	3,000,000	500,000	800,000	850,000	200,000	2,264,070
	7109 野洲恵一	04006 清水建設		735,930	0	0	735,930	0	
8	00002005 解体工事		2019/11/10 ~ 2020/01/31	1,000,000	100,000	300,000	300,000	100,000	896,110
	7109 野洲恵一	04006 清水建設		103,890	0	0	103,890	0	
9	00002006 舗道工事		2019/12/20 ~ 2020/03/31	2,000,000	400,000	300,000	900,000	200,000	1,800,870
	7109 野洲恵一	04006 清水建設		199,130	0	0	199,130	0	

工事一覧表

2019年11月18日

2/2 ページ

No	工事コード/工事名		契約期間	工事高	材料費(予算)	労務費(予算)	外注費(予算)	経費(予算)	粗利益
	担当者名	発注者名	完成年月日	工事原価計	(実績)	(実績)	(実績)	(実績)	粗利益率
10	00002008 ガードレール工事		2019/12/20 ~ 2020/03/31	5,000,000	1,200,000	800,000	1,500,000	500,000	4,518,720
	3104 山本太郎	04006 清水建設		481,280	1,280	80,000	400,000	0	
11	00002013 ビル電気設備工事		2019/11/10 ~ 2020/01/31	4,000,000	1,000,000	800,000	1,500,000	200,000	4,000,000
	7109 野洲恵一	04006 清水建設		0	0	0	0	0	
12	00002014 消防無線移設工事		2019/12/01 ~ 2020/01/31	400,000	80,000	100,000	0	30,000	219,000
	3505 真田五郎	04006 清水建設		181,000	101,000	80,000	0	0	
未成工事合計				34,400,000	7,330,000	7,600,000	8,350,000	3,330,000	23,234,220
				11,165,780	723,150	3,950,000	5,679,860	812,770	
完成・未成工事総計				45,400,000	9,230,000	9,000,000	13,650,000	4,330,000	25,834,510
				19,565,490	915,120	6,455,000	10,327,860	1,867,510	

工 事 台 帳 【総括表】

[完成工事]

2019年11月18日

工事コード	00001001	発注者	05001 県土木事務所
工事名	舗装工事	契約期間	2019年10月1日 ~ 2019年12月31日
工事場所	御領地域	変更期間	~
担当者	3101 小森重雄	完成年月日	2019年12月31日

工事高	8,800,000	内消費税	800,000	本 体	8,000,000
-----	-----------	------	---------	-----	-----------

科 目 名	実行予算 (税抜)	実績 (税抜)	差 (実績-予算)
工 事 高	8,000,000	2,272,727	5,727,273
工 事 原 価	材料費	1,000,000	121,630
	労務費	800,000	1,640,000
	外注費	4,500,000	3,039,000
	経 費	800,000	516,870
計	7,100,000	5,317,500	1,782,500
粗利益	900,000	2,682,500	1,782,500
利益率	11.25 %	33.53 %	
特記事項			

[入金実績表(税込)]

日 付	金 額	累 計	摘 要
2019/10/08	1,500,000	1,500,000	着手金
2019/10/28	1,000,000	2,500,000	中間金(手形)
残 高	6,300,000		

工事原価明細表

工事名 00001001 舗装工事

日付	摘要	材料費	労務費	外注費	経費	合計	仕入先	原価名
2019/10/02	からすよけ	3,450				3,450	11002 関東セメント	0510 材料費
2019/10/05	会費				5,190	5,190	21001 坂田測量	0628 その他
2019/10/13	メンテ			568,000		568,000	13001 久保田建材	0590 外注費
2019/10/18			120,000			120,000	00001 自社	0542 アルバイト
2019/10/24				200,000		200,000	42002 日本商事	0590 外注費
2019/10/29			30,000			30,000	00001 自社	0545 為末
	月計	3,450	150,000	768,000	5,190	926,640		
	累計	3,450	150,000	768,000	5,190	926,640		
2019/11/01	ユニマット				7,500	7,500	21001 坂田測量	0628 その他
2019/11/05			60,000			60,000	00001 自社	0543 特殊作業員
2019/11/16				690,000		690,000	05001 大山建設	0590 外注費
2019/11/18	書籍				2,110	2,110	11002 関東セメント	0628 その他
2019/11/22	システムサービス			800,000		800,000	22001 島田販売	0590 外注費
2019/11/30	CD管ほか	1,880				1,880	11002 関東セメント	0510 材料費
2019/11/30			120,000			120,000	00001 自社	0542 アルバイト
2019/11/30			180,000			180,000	00001 自社	0543 特殊作業員
2019/11/30			150,000			150,000	00001 自社	0545 為末
2019/11/30					47,790	47,790	23001 杉下電気	0628 その他
2019/11/30					45,420	45,420	05001 大山建設	0628 その他
	月計	1,880	510,000	1,490,000	102,820	2,104,700		
	累計	5,330	660,000	2,258,000	108,010	3,031,340		
2019/12/01	測定器校正				68,000	68,000	05001 大山建設	0628 その他
2019/12/01					194,000	194,000	05001 大山建設	0628 その他
2019/12/02				223,000		223,000	11002 関東セメント	0590 外注費
2019/12/02	ユニマット				5,190	5,190	42001 日新建設	0628 その他

工事原価明細表

工事名 00001001 舗装工事

日付	摘要	材料費	労務費	外注費	経費	合計	仕入先	原価名
2019/12/04		30,000				30,000	21001 坂田測量	0513 電材品
2019/12/04	サービス			108,000		108,000	05001 大山建設	0590 外注費
2019/12/05		9,430				9,430	23001 杉下電気	0510 材料費
2019/12/07				150,000		150,000	11002 関東セメント	0590 外注費
2019/12/08		52,640				52,640	13001 久保田建材	0510 材料費
2019/12/11	置き薬				3,050	3,050	11002 関東セメント	0628 その他
2019/12/11	エコマット				7,500	7,500	23001 杉下電気	0628 その他
2019/12/13			150,000			150,000	00001 自社	0542 アルバイト
2019/12/14				100,000		100,000	23001 杉下電気	0590 外注費
2019/12/19			50,000			50,000	00001 自社	0540 普通作業員
2019/12/20		16,000				16,000	42001 日新建設	0513 電材品
2019/12/21			210,000			210,000	00001 自社	0543 特殊作業員
2019/12/22			310,000			310,000	00001 自社	0545 為末
2019/12/26			30,000			30,000	00001 自社	0542 アルバイト
2019/12/26	アスカル				2,420	2,420	11002 関東セメント	0628 その他
2019/12/27				200,000		200,000	11001 関西重機	0590 外注費
2019/12/28		6,000				6,000	41001 生コン販売	0513 電材品
2019/12/28	パソコン、脇机				128,700	128,700	31001 橋重機	0628 その他
2019/12/29	混合燃料ほか	1,780				1,780	21001 坂田測量	0510 材料費
2019/12/30	ポリ袋	450				450	31001 橋重機	0510 材料費
2019/12/31			30,000			30,000	00001 自社	0540 普通作業員
2019/12/31			150,000			150,000	00001 自社	0542 アルバイト
2019/12/31			50,000			50,000	00001 自社	0543 特殊作業員
	月計	116,300	980,000	781,000	408,860	2,286,160		
	累計	121,630	1,640,000	3,039,000	516,870	5,317,500		

工事原価明細別集計表

工事名 00001001 舗装工事

内訳区分	原価名	科目金額
1 材料費		121,630
	0510 材料費	69,630
	0513 電材品	52,000
2 労務費		1,640,000
	0540 普通作業員	80,000
	0542 アルバイト	570,000
	0543 特殊作業員	500,000
	0545 為末	490,000
3 外注費		3,039,000
	0590 外注費	3,039,000
4 経費		516,870
	0628 その他	516,870
	合計金額	5,317,500

工事マスター一覧表

2019年11月18日

1/1 ページ

工事コード	工事名	発注先名/工事場所	担当者/完成年月日
00001001	ホウコウジ	05001 県土木事務所	03101 小森重雄
	舗装工事	御領地域	2019/12/31
00001002	チュウシャジ ョウ化	43002 ローセン	04102 中川弘美
	駐車場整備	堺市広陵	2019/11/30
00001003	テツク化	53003 ソフトダンク	03101 小森重雄
	鉄塔整備	富士山山中	
00001004	カンシカメラセツチコウジ	02004 ヤカマシ道路	03104 山本太郎
	監視カメラ設置工事	市街地	
00001007	ナイウコウジ	04006 清水建設	00206 石崎健一
	内装工事	小林邸	
00002001	デンキセツビコウジ	04006 清水建設	00206 石崎健一
	電気設備工事	小学校体育館	
00002002	コウエンコウジ (ジトウコウエン)	04006 清水建設	06108 牧寺功
	公園工事(児童公園)	函館市郊外	
00002003	カヘンコウジ (ジヨウ)	04006 清水建設	06108 牧寺功
	河川工事(除草)	宇治川周辺	
00002004	ドウラインコウジ	04006 清水建設	07109 野洲恵一
	道路ライン工事	県道 2 1 8 号線	
00002005	カタイコウジ	04006 清水建設	07109 野洲恵一
	解体工事	大田町公民館	
00002006	ホウコウジ	04006 清水建設	07109 野洲恵一
	舗道工事	県道 1 2 3 号線	
00002008	ガードレールコウジ	04006 清水建設	03104 山本太郎
	ガードレール工事	国道 2 3 号線	
00002013	ビルデンキセツビコウジ	04006 清水建設	07109 野洲恵一
	ビル電気設備工事	清水ビル(秋田市内)	
00002014	ショウボクムセンイセツコウジ	04006 清水建設	03505 真田五郎
	消防無線移設工事	仙台市	

仕入先・外注先別原価一覧表

仕入先	工事名	日付	原価名	内訳	金額	消費税	税込金額
05001 大山建設	00002005 解体工事	2019/10/22	0590 外注費	外注費	103,890	10,389	114,279
	00001003 鉄塔整備	2019/11/08	0590 外注費	外注費	150,000	15,000	165,000
	00001001 舗装工事	2019/11/16	0590 外注費	外注費	690,000	69,000	759,000
	00001001 舗装工事	2019/11/30	0628 その他	経費	45,420	4,542	49,962
	00001001 舗装工事	2019/12/01	0628 その他	経費	68,000	6,800	74,800
	00001001 舗装工事	2019/12/01	0628 その他	経費	194,000	19,400	213,400
	00001001 舗装工事	2019/12/04	0590 外注費	外注費	108,000	10,800	118,800
	00001003 鉄塔整備	2019/12/09	0510 材料費	材料費	8,280	828	9,108
	00001002 駐車場整備	2019/12/21	0628 その他	経費	110,000	11,000	121,000
	00001003 鉄塔整備	2019/12/23	0590 外注費	外注費	54,000	5,400	59,400
	00001003 鉄塔整備	2019/12/31	0628 その他	経費	3,500	350	3,850
	00001003 鉄塔整備	2019/12/31	0628 その他	経費	20,900	2,090	22,990
	00001003 鉄塔整備	2019/12/31	0590 外注費	外注費	120,000	12,000	132,000
計					1,675,990	167,599	1,843,589
11001 関西重機	00002001 電気設備工事	2019/10/01	0512 鉄筋	材料費	50,000	5,000	55,000
	00001003 鉄塔整備	2019/10/25	0625 リース料	経費	11,840	1,184	13,024
	00001003 鉄塔整備	2019/11/07	0628 その他	経費	17,140	1,714	18,854
	00001003 鉄塔整備	2019/11/19	0510 材料費	材料費	80,000	8,000	88,000
	00001002 駐車場整備	2019/11/30	0628 その他	経費	5,450	545	5,995
	00001003 鉄塔整備	2019/11/30	0590 外注費	外注費	180,000	18,000	198,000
	00001003 鉄塔整備	2019/12/02	0590 外注費	外注費	50,000	5,000	55,000
	00001003 鉄塔整備	2019/12/05	0628 その他	経費	103,890	10,389	114,279
	00001002 駐車場整備	2019/12/10	0628 その他	経費	67,530	6,753	74,283
	00001003 鉄塔整備	2019/12/23	0590 外注費	外注費	70,000	7,000	77,000
	00001001 舗装工事	2019/12/27	0590 外注費	外注費	200,000	20,000	220,000
	00001003 鉄塔整備	2019/12/31	0510 材料費	材料費	7,300	730	8,030
	計					843,150	84,315
11002 関東セメント	00001001 舗装工事	2019/10/02	0510 材料費	材料費	3,450	345	3,795
	00001002 駐車場整備	2019/10/10	0590 外注費	外注費	500,000	50,000	550,000
	00002006 舗道工事	2019/10/26	0590 外注費	外注費	199,130	19,913	219,043
	00001003 鉄塔整備	2019/11/06	0512 鉄筋	材料費	8,500	850	9,350

仕入先・外注先別原価一覧表

仕入先	工事名	日付	原価名	内訳	金額	消費税	税込金額
11002 関東セメント	00001001 舗装工事	2019/11/18	0628 その他	経費	2,110	211	2,321
	00001001 舗装工事	2019/11/30	0510 材料費	材料費	1,880	188	2,068
	00001001 舗装工事	2019/12/02	0590 外注費	外注費	223,000	22,300	245,300
	00001001 舗装工事	2019/12/07	0590 外注費	外注費	150,000	15,000	165,000
	00001001 舗装工事	2019/12/11	0628 その他	経費	3,050	305	3,355
	00001001 舗装工事	2019/12/26	0628 その他	経費	2,420	242	2,662
	00001003 鉄塔整備	2019/12/31	0510 材料費	材料費	900	90	990
計					1,094,440	109,444	1,203,884
13001 久保田建材	00002003 河川工事(除草)	2019/10/03	0590 外注費	外注費	216,000	21,600	237,600
	00001001 舗装工事	2019/10/13	0590 外注費	外注費	568,000	56,800	624,800
	00001002 駐車場整備	2019/10/17	0628 その他	経費	3,070	307	3,377
	00001003 鉄塔整備	2019/11/09	0510 材料費	材料費	3,460	346	3,806
	00001003 鉄塔整備	2019/11/20	0625 リース料	経費	499,200	49,920	549,120
	00001003 鉄塔整備	2019/11/30	0590 外注費	外注費	30,000	3,000	33,000
	00001002 駐車場整備	2019/12/03	0628 その他	経費	1,820	182	2,002
	00001001 舗装工事	2019/12/08	0510 材料費	材料費	52,640	5,264	57,904
	00002014 消防無線移設工事	2019/12/24	0512 鉄筋	材料費	75,000	7,500	82,500
	00001002 駐車場整備	2019/12/31	0628 その他	経費	180,000	18,000	198,000
計					1,629,190	162,919	1,792,109
合計					5,242,770	524,277	5,767,047

発注者別入金一覧表

発注者	工事名	伝票日付	入金区分	金額	摘要
04006 清水建設	00002002 公園工事(児童公園)	2019/10/31	前受・中間金	273,850	
	00002005 解体工事	2019/10/31	普通預金()	500,000	
	00002004 道路ライン工事	2019/11/24	前受・中間金	55,500	
	00002008 ガードレール工事	2019/11/26	前受・中間金	732,500	中間金(手形)
	00002005 解体工事	2019/11/27	前受・中間金	210,000	
	00002006 舗道工事	2019/11/29	当座預金()	19,550	
	00002004 道路ライン工事	2019/12/29	前受・中間金	200,000	
	00002006 舗道工事	2019/12/30	前受・中間金	500,000	
	00002001 電気設備工事	2019/12/31	普通預金()	150,000	着手金
計				2,641,400	
05001 県土木事務所	00001001 舗装工事	2019/10/08	当座預金()	1,500,000	着手金
	00001001 舗装工事	2019/10/28	前受・中間金	1,000,000	中間金(手形)
計				2,500,000	
合計				5,141,400	